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	Fecha
	Actividad
	Responsables

	11 de febrero
	Entrega de anteproyecto aprobado por el asesor son seguimiento correspondiente.
Medio Magnético. Documento en Word con normas Icontec/ (APA para referencias).
· Título
· Introducción
· Planteamiento del problema.
· Hipótesis
· Antecedentes (según proyecto)
· Objetivos
· Justificación 
· Referentes Teóricos 
· Metodología 
· Cronograma de Actividades
Seguimiento de cada asesor.
	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	25 de marzo
	
Instrumentos de recolección de información, diseñados, revisados y aprobados por el asesor. (Diseño de encuestas, entrevistas, observación, diario de campo, bitácora, entre otros y actividades generales)
Seguimiento de cada asesor
	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	29 de abril
	
Aplicaciones de las actividades diseñadas. 
(Resultados de las aplicaciones de las actividades, digitadas y audio de las mismas según )
Seguimiento de cada asesor.
	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	





20 de mayo





	Entrega del documento parcial con las correcciones realizadas según observaciones del asesor. 
Trabajo en Word con normas Icontec / referencias APA
· Titulo 
· Introducción
· Descripción y delimitación del problema.
· Hipótesis
· Antecedentes
· Objetivos
· Justificación 
· Marco de referencia o teórico
· Componentes Metodológicos
· Desarrollo y cumplimiento del cronograma de Actividades
· Resultados, análisis, conclusiones. Anexos 
Seguimiento de cada asesor.
	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	
3 de junio
	
Análisis de resultados revisados y aprobados por el asesor. (Como complemento de los componentes anteriormente desarrollados)
Seguimiento de cada asesor.
	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	
15 al 29 de julio 
	
Sustentación de los proyectos según cronograma en clase de énfasis. 
Seguimiento del asesor

	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	12
de agosto
	Entrega de  documentos a docente del énfasis: 
Trabajo escrito en Word, Presentación de Power Point/prezi,   y demás evidencias (vídeos,  folleto, URL de la WEB)
	Neftalí Benavides  (EyS)
Haidibe Latorre (CyE)
Julie Rueda(BQ)
Norma Galvis(FM)

	20 Septiembre 
	Día de la familia. Socialización de proyectos
	

	13 a 24 de octubre
	Inscripción de  los estudiantes de grado 9º a Énfasis.
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